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Ausgangssituation

• Radwegenetz in Nordvorpommern relativ weit 
fortgeschritten mit über 20 thematischen Tagestouren 

• Wanderwege in Nordvorpommern mit guten Ansätzen 
aber bisher ohne qualifiziertes Wanderwegenetz der 
Gesamtregion

• Reitwege in Nordvorpommern mit je 265 km im Wald 
sowie 260 km in der freien Landschaft und auf 
öffentlichen Wegen ausgewiesen, aber bisher ebenfalls 
ohne qualifiziertes Reitwegenetz der Gesamtregion 

• Vorhandenes touristisches Wegenetz mit ca. 2.000 km 
im Geodatenportal des Landkreises Vorpommern-
Rügen (GeoPort.VR) mit Trassenführung erfasst, jedoch 
ohne Ausbauzustand, Grundstücksbezug und weitere 
wesentliche Informationen
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Projektziele / Aufgabenstellung

• Modellierung des Wegenetzes in enger Verknüpfung mit 
dem Landschaftsraum 

• Bestandsaufnahme der vorhandenen Wege

• Aufbau einer Datenbank mit allen relevanten Daten aus 
der Bestandsaufnahme

• Bewertung der vorhandenen Wegesysteme Wandern, 
Rad, Reiten 

• Entwicklung eines speziellen Maßnahmenkataloges als 
Basisleitfaden für die Umsetzung besonders wichtiger 
Folgeprojekte

• Erarbeitung einer Liste mit den wichtigsten an den 
Strecken liegenden touristischen Zielpunkten

• Ergänzung der Datenbank um die Maßnahmen sowie 
kartografische Darstellung der zukünftigen Wegeführung
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Projektleistungen

�� Arbeitsvorbereitung
• Grundlagenermittlung
• Feinabstimmen der Aufgabenstellung
• Auftaktveranstaltung

�� Bestandsaufnahme (Arbeitspaket 1)
• Vor-Ort-Aufnahme 
• Digitalisierung und Dokumentation im Wegekataster
• Schwachstellenanalyse
• Überprüfung der bestehenden Wegweisung

�� Maßnahmenkatalog (Arbeitspaket 2)
• Untersuchungen zur Verbesserung, Vernetzung und 

Weiterentwicklung der We-gesysteme
• Maßnahmenkatalog und Stufenkonzept
• Digitalisierung der Maßnahmen im Wegekataster
• Dokumentation und Präsentation der Ergebnisse
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Projektstand: Arbeitspaket 1 –
Bestandsaufnahme 

1. Grundlagenermittlung
•bestehende Planungen und Projektskizzen des 
Landkreises, der Gemeinden und Vereine 

•bereits vorhandene Daten zum touristischen Wegenetz

•Unterlagen des ADFC, des Deutschen Wanderverbandes 
und des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern 
(Qualitätsbewertung von Rad-, Reit- und Wanderwegen)

•Datenbankschema des GeoPORT.VR
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2. Auftaktveranstaltung am 18.04.2013
•Teilnehmer: Vertreter aus Gemeinden, Ämtern, Verbänden 
etc.

•Informieren über Projektziele und ggf. erste 
Zwischenergebnisse (Ausgangsanalyse) und Diskussion 
dieser

•Zusammentragen von Anregungen und Hinweisen

•Transparenz über den Planungsprozess herstellen
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Projektstand: Arbeitspaket 1 –
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3. Vor-Ort-Aufnahme
•Vorbereitung der Datenbank des GeoPort.VR und 
Bereinigung des Inhalts, hauptsächlich

> Auffinden, Prüfen und Löschen nicht zum Bestand 
gehörender Planungsabschnitte: ca. 85 km

> Auffinden, Prüfen und Löschen doppelt bzw. 
mehrfach versorgter Abschnitte: ca. 232 km

> Auffinden, Prüfen und Löschen nicht existenter 
Abschnitte: ca. 5 km
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3. Vor-Ort-Aufnahme
•Vorbereitung der Datenbank des GeoPort.VR und 
Bereinigung des Inhalts

•Erfassungsbögen erstellen

> Grundlage: Hinterlegung einheitlicher 
Bewertungskriterien Nutzergruppen-spezifisch in 
einer Bewertungsmatrix 

> Vorabstimmung im Rahmen der 
Auftaktveranstaltung

> Überprüfung und Optimierung in 
Probebefahrungen
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3. Vor-Ort-Aufnahme
•Vorbereitung der Datenbank des GeoPort.VR und 
Bereinigung des Inhalts

•Erfassungsbögen erstellen

•Durchführung der Vor-Ort-Aufnahme 

> 10 Teams
> 21. bis 29. Kalenderwoche 2013 
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•Aufbereitet und Digitalisierung durch die Übernahme in 
das Datenmodell des GeoPORT.VR

•Abstimmung umfangreicher Änderungen und 
Ergänzungen von Datenbankstruktur und 
Funktionsumfang mit dem Fachgebiet 
Geodatenzentrum des Landkreises Vorpommern-Rügen 
und Umsetzung durch diesen

•Ergebnis: lückenlose und genaue Dokumentation des 
bestehenden Wegesystems einschließlich einer 
Zustandsbewertung anhand standardisierter 
Bewertungsmaßstäbe

•Gesamtlänge: 2.430 km, davon 2.207 km in 2.031 
Abschnitten auf Landkreisgebiet

4. Digitalisierung und Dokumentation im Wegekataster
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•Quantität / Netzlücken

> Analyse bestehender Routen (Rad-, Reit-, Wander-
) hinsichtlich fehlender Wegabschnitte 

> Analyse eingereichter Planungen und 
Projektskizzen hinsichtlich fehlender 
Wegabschnitte

> Digitalisierung und Visualisierung gefundener 
Netzlücken (neues Abschnitts-Kriterium 
„StatusIdee“)

> in Summe ca. 118 km als Netzlücken ermittelt

5. Schwachstellenanalyse
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•Quantität / Netzlücken

•Qualität

> Analyse der Zertifizierungsvoraussetzungen z. B. 
des ADFC und des Deutschen Wanderverbandes

> Definition von jeweils 3 Kategorien Nutzungsart-
bezogen:

1: Erfüllung aller relevanten Qualitätskriterien
2: Nichterreichung eines oder mehrerer Qualitätskriterien
3: keine Eignung wegen Unterschreitung von 

Mindestanforderungen

5. Schwachstellenanalyse

Radwege Wanderwege Reitwege

Abschnitte Länge Anteil Abschnitte Länge Anteil Abschnitte Länge Anteil

[-] [km] [%] [-] [km] [%] [-] [km] [%]

Kat. 1 344 320 14,5 297 341 15,5 301 355 16,1

Kat. 2 1.125 1.223 55,4 1.658 1.762 79,8 264 296 13,4

Kat. 3 562 664 30,1 77 104 4,7 1.466 1.556 70,5

Summe 2.031 2.207 100 2.032 2.208 100 2.031 2.207 100
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•Feldvergleich

> Abgleich Wegweiserbestand Datenbank alt / 
Wegweiserbestand in der Örtlichkeit

> Visualisierung im GeoPORT.VR: 
Ursprung und Ergebnis der Neuaufnahme

6. Überprüfung der bestehenden Wegweisung
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•Feldvergleich

•Bewertung der Kontinuität

> Ziel: kontinuierliche Wegweisung, d. h. 
nachvollziehbarer  Routenverlauf an jedem 
wichtigen Abzweig bzw. Wegkreuz

> Methodik: 
Visualisierung der einzelnen Routen (Rad-, Wander-) im 

Kontext mit dem entsprechenden Wegweiserbestand und
Routen-bezogene Überprüfung auf das Vorhandensein von 

Wegweisern an Abzweigen bzw. Wegkreuzen
> Ergebnis: 

6. Überprüfung der bestehenden Wegweisung
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•Feldvergleich

•Bewertung der Kontinuität

•Bewertung von Übersichtlichkeit und Begreifbarkeit 

> angemessene Übersichtlichkeit und Begreifbarkeit 
der Wegweisung durch die Verwendung 
regelkonformer Wegweiser, z. B. Radwegweiser 
gemäß „Merkblatt zur wegweisenden Beschilderung 
für den Radverkehr“ der Forschungsgesellschaft für 
das Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) 

6. Überprüfung der bestehenden Wegweisung
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Ausblick: Nächste Schritte

1. Untersuchungen zur Verbesserung, 
Vernetzung und Weiterentwicklung der 
We-gesysteme

• Optimierung des Bestandsnetzes

> Definition erforderlicher Ausbau- bzw. 
Reparaturmaßnahmen im vorhandenen Wegenetz zur 
Beseitigung qualitativer Schwachstellen

> Korrekturen an bestehenden und ggf. geplanten 
Wegeführungen mit dem Ziel einer qualitativen 
Verbesserung

> Aufzeigen eventueller Parallelführungen und Untersuchung 
der Möglichkeit einer Bündelung
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Ausblick: Nächste Schritte

1. Untersuchungen zur Verbesserung, 
Vernetzung und Weiterentwicklung der 
We-gesysteme

• Optimierung des Bestandsnetzes

• Lückenschlüsse im Bestandsnetz

> Untersuchen und Herausarbeiten von Möglichkeiten zur 
Schließung bestehender Netzlücken und Definition 
entsprechender Wegeführungen
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1. Untersuchungen zur Verbesserung, 
Vernetzung und Weiterentwicklung der 
We-gesysteme

• Optimierung des Bestandsnetzes

• Lückenschlüsse im Bestandsnetz

• Netzergänzungen

> Prüfung einer möglichen Einbindung bisher 
unerschlossener Ziele bzw. Zielgebiete mit touristischer 
Bedeutung in das Wegesystem und Konzipieren eines neu 
auszuweisenden We-gesystems unter Berücksichtigung 
der jeweils attraktivsten Wege
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1. Untersuchungen zur Verbesserung, 
Vernetzung und Weiterentwicklung der 
We-gesysteme

• Optimierung des Bestandsnetzes

• Lückenschlüsse im Bestandsnetz

• Netzergänzungen

• Verbesserung der punktbezogenen Infrastrukturausstattung

> Ableitung evtl. notwendiger Verbesserungen und 
Ausbaumaßnahmen für Knotenpunkte bzw. Zielpunkte (z. 
B. Bau von Schutzhütten oder Verweileinrichtungen)
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1. Untersuchungen zur Verbesserung, 
Vernetzung und Weiterentwicklung der 
We-gesysteme

• Optimierung des Bestandsnetzes

• Lückenschlüsse im Bestandsnetz

• Netzergänzungen

• Verbesserung der punktbezogenen Infrastrukturausstattung

• Konzeption eines Wegweisungssystems

> Konzept für die notwendige Wegweisung im Wegesystem 
einschließlich entsprechender Informations- und 
Übersichtstafeln (maßgebende Kriterien: Kontinuität, 
Übersichtlichkeit und Minimierung)
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2. Maßnahmenkatalog und Stufenkonzept
• Entwurf eines Maßnahmenkatalogs

> Auswahl von 30 Maßnahmen zur Verbesserung der 
Wegebeschaffenheit und der Ausstattung

> Überprüfung der Maßnahmen (Eigentumsverhältnisse, 
Finanzierungsmöglichkeiten, zu erwartender Pflege- und 
Unterhaltungsaufwand, Gestattung der Nutzung und 
mögliche Übernahme der Verkehrssicherungspflicht durch 
den Landkreis

> Abstimmungen mit dem Projektmanagement der 
chance.natur-Region im Hinblick auf eventuelle 
Wechselwirkungen
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2. Maßnahmenkatalog und Stufenkonzept
• Entwurf eines Maßnahmenkatalogs

• Planungswerkstatt

• Dokumentation des Maßnahmenkatalogs

• Stufenkonzept

3. Digitalisierung der Maßnahmen im 
Wegekataster
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Projektterminplan
Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb

C.0. Arbeitsvorbereitung

C.1. Bestandsaufnahme (Arbeitspaket 1)

C.2. Maßnahmenkatalog (Arbeitspaket 2)

1 2

1Abstimmungstermin und Planungswerkstatt zum Maßnahmenkatalog (Teilnehmerkreis und 
Termin sind festzulegen)

2 bis zu 3 Präsentationstermine (Teilnehmerkreis und Termine sind festzulegen)


